

Số: 2020 /PLXHT-QĐ

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đầu tư dự án
Mua sắm cột bơm xăng dầu

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư 02/2015/TT-BLĐT BXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thông tư 11/2021-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 486/PLX-QĐ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 886/PLX-QĐ-HĐQT ngày 13/11/2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1939/PLXHT-QĐ ngày 25/5/2020 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về việc Ban hành Quy chế quản lý xây dựng và mua sắm tài sản của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1996/PLXHT-QĐ ngày 20/9/2024 của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm cột bơm xăng dầu thay thế các cột bơm Tatsuno REX/NEO;

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật lập ngày 23/9/2024 của phòng Quản lý - Kỹ thuật và Kế toán - Tài chính về việc Mua sắm cột bơm xăng dầu;

Căn cứ Dự toán lập ngày 23/9/2024 của phòng Quản lý - Kỹ thuật và Kế toán - Tài chính về việc Mua sắm cột bơm xăng dầu đã được Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phê duyệt;

Xét Đề nghị của phòng Quản lý - Kỹ thuật và Kế toán - Tài chính tại tờ trình lập ngày 24/9/2024 về việc Đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đầu tư dự án Mua sắm cột bơm xăng dầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua sắm cột bơm xăng dầu của phòng Quản lý - Kỹ thuật và Kế toán - Tài chính lập ngày 23/9/2024.

Điều 2: Phê duyệt đầu tư dự án với các nội dung sau:



- Tên dự án: Mua sắm cột bơm xăng dầu;
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh;
- Mục tiêu đầu tư: Thay thế các cột bơm xăng dầu đã quá cũ không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Nguồn vốn: Đầu tư tài sản cố định;
- Tổng mức đầu tư dự kiến sau thuế: 2.038.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỉ, không trăm ba mươi tám triệu đồng);
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn – Một túi hồ sơ;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Dự kiến thời gian thực hiện dự án: Quý 4 năm 2024.

Điều 3: Ông Hồ Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty; phòng Quản lý – Kỹ thuật, Kế toán – Tài chính Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về mua sắm tài sản.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các ông, bà có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VT, QLKT.

CHỦ TỊCH
KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đại Hà

78920
TỈNH *