

Số: 1912 /PLXHT-QĐ;

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:

Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S cửa hàng 03.12.48.36.57.65

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 371/PLX-QĐ-HĐQT ngày 27/06/2022 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xăng dầu Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 155/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc giao kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023 cho công ty Xăng dầu Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số: 1858 /PLXHT-QĐ ngày 19/10/2023 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S cửa hàng 03.12.48.36.57.65;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý kỹ thuật tại Tờ trình ngày 23/10/2023; Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phòng Quản lý kỹ thuật ngày 26/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S cửa hàng 03.12.48.36.57.65 với nội dung chi tiết như sau:

- Tên gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S cửa hàng 03.12.48.36.57.65;

- Giá gói thầu Xây lắp công trình (sau thuế) là: 136.092.190 (Một trăm ba mươi sáu triệu, không trăm chín mươi hai nghìn, một trăm chín mươi đồng);

+ Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 8% theo quy định.

+ Dự phòng phí gói thầu là: 6.804.609 **đồng** do Chủ đầu tư toàn quyền quyết định cho những giá trị phần khối lượng phát sinh hợp lý, hợp pháp trong quá trình thi công xây dựng được Chủ đầu nghiệm thu, chấp thuận và được tách ra trong quá trình thương thảo hợp đồng với nhà thầu;

- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa tài sản của Công ty;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2023;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày;

Điều 2. Phòng Quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Giao các phòng nghiệp vụ, cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Phòng QLKT.


P. GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
XĂNG DẦU
HÀ TĨNH
TP. HÀ TĨNH - T. HÀ TĨNH
Hỗ Đức Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S tại các Cửa hàng 03.12.36.48.57.65

(kèm theo Quyết định số: 1912/PLXHT- QĐ ngày 27/10/2023)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, chuẩn 5S Cửa hàng 03.12.36.48.57.65	136.092.190	Chi phí sửa chữa tài sản của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 10/2023	Hợp đồng trọng gói	40 ngày

Tổng cộng(sau thuế): 136.092.190 đồng Bằng chữ: *Một trăm ba mươi sáu triệu, không trăm chín mươi hai nghìn, một trăm chín mươi đồng.*