



QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 do Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa XIV.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013 do Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 486/PLX- QĐ- HĐQT ngày 23/08/2022 của HĐQT Tập đoàn.

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Xăng dầu Hà Bắc ban hành theo Quyết định số 480/PLXHB – QĐ ngày 08/11/2022 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc.

Căn cứ Quyết định số 50/PLXHB-QĐ ngày 16/02/2022 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Cải tạo Petrolimex - cửa hàng 76 Công ty Xăng dầu Hà Bắc.

Căn cứ Quyết định số 424.. /PLXHB-QĐ ngày 30/8./2023 của Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76.

Căn cứ Quyết định số 423.. /PLXHB-QĐ ngày 30/8./2023 của Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76.

Căn cứ Quyết định số 425.. /PLXHB-QĐ ngày 30/8./2023 của Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500.

Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76 do phòng QLKT lập



Căn cứ Quyết định số ...428.. /PLXHB-QĐ ngày 31/08/2023 của Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc về việc Thành lập tổ chuyên gia thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 5./9./2023 của Tổ chuyên gia thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76

Xét đề nghị của Phòng QLKT Công ty xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán XDCT và tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500, Công trình: Cải tạo Petrolimex-Cửa hàng 76 với các nội dung như sau: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Phòng QLKT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Kế toán trưởng và Trưởng phòng QLKT của công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch (để B/c)
- Lưu: VT, phòng QLKT



GIÁM ĐỐC *u*

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Huynh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO PETROLIMEX – CỬA HÀNG 76

(Phụ lục ban hành kèm theo quyết định số **455**/PLXHB-QĐ ngày **07** tháng **09** năm **2023**)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	160.716.938	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán XDCT	19.000.447	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ thỏa thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500	77.000.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày