



## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 60, hạng mục cải tạo hệ thống đường ống công nghệ

### CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013 do Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng.

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 486/PLX- QĐ- HĐQT ngày 23/08/2022 của HĐQT Tập đoàn.

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Xăng dầu Hà Bắc ban hành theo Quyết định số 480/PLXHB – QĐ ngày 08/11/2022 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc.

Căn cứ Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2023 Công ty Xăng dầu Hà Bắc ban hành theo quyết định số 155/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023

Căn cứ Quyết định số 738/PLXHB-QĐ ngày 14/12/2023 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Hà Bắc về việc phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 60, hạng mục cải tạo hệ thống đường ống công nghệ.

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 18/12/2023 của Tổ chuyên gia thẩm định - Công ty xăng dầu Hà Bắc về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 60, hạng mục cải tạo hệ thống đường ống công nghệ .

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Petrolimex-Cửa hàng 60, hạng mục cải tạo hệ thống đường ống công nghệ với các nội dung như sau: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Giao Phòng QLKT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của nhà nước, Tập đoàn xăng dầu Việt nam.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Kế toán trưởng và Trưởng phòng QLKT của công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, phòng QLKT



Phạm Ngọc Huỳnh

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA PETROLIMEX – CỬA HÀNG 60,  
HÀNG MỤC: CẢI TẠO HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ**

**Quy lục báo cáo kèm theo quyết định số 7.5.4./PLXHB-QĐ ngày 1.8. tháng 1.2 năm ... 2023**



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	298.215.000	Vốn tự có của doanh nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Theo đơn giá cố định	10 ngày