



PETROLIMEX

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Di dời và sửa chữa nhà ăn – Văn phòng  
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre

### CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẾN TRE

Căn cứ Luật đấu thầu số 22 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 846/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

Căn cứ Quyết định số 689/PLXBTr-QĐ ngày 24/6/2024 của Giám đốc Công ty phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Di dời và sửa chữa nhà ăn – Văn phòng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 28/6/2024 của Tổ thẩm định số 20 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Di dời và sửa chữa nhà ăn – Văn phòng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia số 17 tại tờ trình ngày 26/6/2024 về việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dời và sửa chữa nhà ăn – Văn phòng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dời và sửa chữa nhà ăn – Văn phòng Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bến Tre với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Quản lý kỹ thuật, Tổ chuyên gia số 17 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Phòng Quản lý kỹ thuật, Tổ thẩm định số 20 chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động lựa chọn nhà thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng Phòng Quản lý kỹ thuật và các Phòng/ Tổ nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

#### Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VT, P.QLKT, Trinh (5b).

#### CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Thịnh

**Phu lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**CÔNG TRÌNH: DI DỜI VÀ SỬA CHỮA NHÀ ĂN – VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BẾN TRE**  
(Kèm theo Quyết định số 741 /PLXBTr-QĐ ngày 08 tháng 7 năm 2024)



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (VND)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty TNHH Một thành viên Xăng Dầu Bến Tre	Di dời và sửa chữa nhà ăn	Di dời nhà ăn sang vị trí mới và sửa chữa để sử dụng lại	Xây lắp	392.631.296	Vốn Công ty (nguồn phí Sửa chữa lớn)	Chỉ định thầu thường	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	75 ngày	-	-
		<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>392.631.296</b>									