

Số: 600 /PLXBTr-QĐ

Bến Tre, ngày 07 tháng 6 năm 2024



PETROLIMEX

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Sửa chữa đường ra vào cổng sau Kho xăng dầu Rạch Vong (mặt nam)

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU BẾN TRE

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024;
Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 486/PLX-QĐ-HĐQT ngày 23/8/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam “V/v ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 846/PLX-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 478/PLXBTr-QĐ ngày 20/5/2024 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa đường ra vào cổng sau Kho xăng dầu Rạch Vong (mặt nam);

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 06/6/2024 của Tổ thẩm định số 20 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường ra vào cổng sau Kho xăng dầu Rạch Vong (mặt nam);

Xét Tờ trình ngày 07/6/2024 của Tổ chuyên gia số 17,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường ra vào cổng sau Kho xăng dầu Rạch Vong (mặt nam) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản lý kỹ thuật, Tổ chuyên gia số 17 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng Phòng kế toán - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và các Phòng/Tổ nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.!

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VT, Phòng QLKT, An (4b).



Phạm Văn Thịnh

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa đường ra vào cổng sau Kho xăng dầu Rạch Vong (mặt nam)

(Kèm theo Quyết định số 600/PLXBTr-QĐ ngày 07 tháng 6 năm 2024)

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ, có VAT 8%)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Bến Tre	Thi công xây dựng công trình	San lấp mặt bằng; đổ bê tông lót đi	173.664.151 đồng	Chi phí kinh doanh	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	30 ngày	-	-
Tổng giá gói thầu											173.664.151 đồng		