

Số: 101/PLX-QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng**

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2023;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 020/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình của Liên Ban CNTT&CDS – TCKT – KDBL - CSKD&BB – PC&KT ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng;

Căn cứ Quyết định số 093/PLX-QĐ-TGD ngày 05/02/2024 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 05/02/2024 của Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng;

Xét đề nghị của Ông/Bà Kế Toán Trưởng, Phó Trưởng ban Chính sách Kinh doanh và Bán buôn, Trưởng ban Kinh doanh Bán lẻ, Phó Trưởng ban điều hành Ban Pháp chế và kiểm tra, Trưởng ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng với nội dung chi tiết trong phụ lục kèm theo quyết định.

Điều 2. Giao Ban Công nghệ thông tin và chuyển đổi số phối hợp với Ban Tài chính Kế toán, Ban Chính sách Kinh doanh và Bán buôn, Ban Kinh doanh Bán lẻ, Ban Pháp chế và kiểm tra và các bên liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Kế toán trưởng, Trưởng các ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- TGD (đề b/c);
- Ban CSKD&BB, KDBL;
- Ban PC&KT, TCKT;
- Lưu: VT, CNTT&CDS.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Ngọc Năm

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: “Gói hỗ trợ TNNQ phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng”

(Ban hành kèm theo QĐ số: 101/PLX-QĐ-TGD ngày 07 tháng 02 năm 2024)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	62 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 62 Tủ điều khiển mới	2,022,440,000	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).	Đàm phán trực tiếp	Quý I /2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng
2	65 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và 65 Máy tính nhúng mới	2,120,300,000	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).	Đàm phán trực tiếp	Quý I /2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng
3	400 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm và sửa chữa 400 MTN cũ và 59 Thiết bị thẻ nhớ	8,660,402,500	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).	Đàm phán trực tiếp	Quý I /2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng
4	140 Phần mềm thu nhận tín hiệu cột bơm	840,000,000	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công	Đàm phán trực tiếp	Quý I /2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).				
5	Thiết bị và dịch vụ sửa chữa, triển khai cột bơm cũ	733,579,200	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).	Đàm phán trực tiếp	Quý I /2024	Theo đơn giá cố định	03 tháng
6	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (Kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán)	82,446,203	Chi phí kinh doanh Công ty mẹ Tập đoàn/Công ty xăng dầu thành viên (Chi phí hỗ trợ bán hàng).	Đàm phán trực tiếp	Quý II /2024	Trọn gói	01 tháng
Tổng giá gói thầu		14,459,167,903					