

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Lắp đặt ĐMTĐ tại các CHXD

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC **CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX LAI CHÂU**

Căn cứ các Luật, Nghị định, Thông tư, hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và địa phương hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 105/PLX-NQ-HĐQT ngày 15/5/2026 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 035/PLX-NQ-HĐQT ngày 16/3/2026 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 1108/PLX-KTCNAT ngày 19/5/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/PLX-NQ-HĐQT ngày 15/5/2026;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 079/PLX-QĐ-HĐQT ngày 06/02/2025;

Căn cứ Quyết định số 1500/PLXLCh-QĐ-QLKT ngày 12/12/2025 của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 105/PLXLCh-QĐ-QLKT ngày 11/6/2026 của Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình;

Căn cứ Báo cáo của phòng QLKT và KTTC ngày / /2026 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt ĐMTĐ tại các CHXD.

Xét tờ trình của phòng QLKT và KTTC về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt ĐMTĐ tại các CHXD.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ tổ chức lựa chọn Nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của nhà nước và Tập đoàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(T/h)
- Lưu: VT, QLKT, TCKT.

CHỦ TỊCH KIỂM GIÁM ĐỐC 



Phạm Văn Luân

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Lắp đặt ĐMTĐ tại các CHXD

(Kèm theo Quyết định số 128/2026/PLXLC h-ĐD-QLKT ngày 12 tháng 6 năm 2026)

STT	Tên CĐT	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm VAT	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Petrolimex Lai Châu	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	Lựa chọn đơn vị tư vấn Khảo sát, lập bản vẽ TKTC,DT	361.424.250	Vốn đầu tư năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 05 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực	Không áp dụng
2	Petrolimex Lai Châu	Gói thầu 02: Tư vấn Thẩm tra bản vẽ TKTC, dự toán	Lựa chọn đơn vị tư vấn Thẩm tra bản vẽ TKTC,DT	43.507.663	Vốn đầu tư năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 05 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	10 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực	Không áp dụng
3	Petrolimex Lai Châu	Gói thầu 03: Tư vấn lập và đánh giá HSMT, HSDX	Lựa chọn đơn vị tư vấn lập và đánh giá HSMT, HSDX	37.041.480	Vốn đầu tư năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 05 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	10 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực	Không áp dụng
4	Petrolimex Lai Châu	Gói thầu 04: Tư vấn thẩm định HSMT, HSYC, kết quả LCNT	Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, HSYC,	18.520.738	Vốn đầu tư năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tối đa 05 ngày	Quý III năm 2026	Hợp đồng trọn gói	45 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực	Không áp dụng

[illegible]