

Số: 305/QĐ-PLXCNVP

Phú Thọ, ngày 10 tháng 04 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình bảo trì sửa chữa Petrolimex – Cửa hàng 210

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Căn cứ Quyết định số 78/PLXPT-QĐ ngày 30/01/2026 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế Lựa chọn nhà thầu ban hành kèm Quyết định số 1119/PLXPT-QĐ ngày 31/10/2025 và Quyết định số 1311/PLXPT-QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Lựa chọn nhà thầu ngày 25/12/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 567/PLXPT-UQ ngày 25/12/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ;

Theo tờ trình của phòng QLKT ngày 10/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình bảo trì sửa chữa Petrolimex – Cửa hàng 210.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình “Bảo trì sửa chữa Petrolimex – Cửa hàng 210” với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà), Phó Giám đốc, Trưởng phòng KTTC, Phụ trách phòng QLKT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *Phạm Huy Thành*

Nơi nhận:

- Như điều 2;

-- Lưu: VT, QLKT (Trung 3b);



Phạm Huy Thành

PHỤ LỤC: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình bảo trì sửa chữa Petrolimex – Cửa hàng 210

(Kèm theo Quyết định số: 165/QĐ-PLXC/NVP ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Chi nhánh Petrolimex Vĩnh Phúc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chi nhánh Petrolimex Vĩnh Phúc – Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ	Bảo trì sửa chữa- Petrolimex – Cửa hàng 210	Bảo trì sửa chữa Nhà bán hàng, mái che cột bơm, khu bể, thiết bị điện, tường rào, thoát nước...	443.627.000	Vốn tự có (từ nguồn sửa chữa lớn TSCĐ)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 4/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
TỔNG CỘNG				443.627.000	<i>Bằng chữ: (Bốn trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng, đã bao gồm thuế GTGT).</i>							