

Số: 463 /PLXCNVP-QĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 05 năm 2026



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cải tạo petrolimex - Cửa hàng 212

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ ban hành kèm Quyết định số: 1119/PLXPT-QĐ ngày 31/10/2025 của Chủ tịch công ty;

Theo đề nghị của liên phòng QLKT và KTTC tại tờ trình ngày 15/05/2026 về việc trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Cải tạo petrolimex - cửa hàng 212” đã được Phó Giám đốc chi nhánh duyệt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Cải tạo petrolimex - cửa hàng 212”, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ông phó Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Phó giám đốc, Trưởng phòng KTTC, Phụ trách phòng QKLT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VT, KTTC, QLKT (Quân 03b).

GIÁM ĐỐC



Phạm Huy Thành



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình “Cải tạo petrolimex - cửa hàng 212”

(Kèm theo Quyết định số: 463.../PLXCNPV-QĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Chi nhánh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VN đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi nhánh Petrolimex Vĩnh Phúc – Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ	Gói thầu số 01: Xây lắp	NBH và MCCB, hệ thống điện, Camera, mạng internet - điện thoại, đường tín hiệu Egas, thiết bị PCCC, biển bảng	388.510.422 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trộn gói	10 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Thiết bị đo lượng và kiểm soát chất lượng	Thiết bị đo lường và kiểm soát chất lượng	34.041.600 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trộn gói	10 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 03: Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt cột bơm	Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt cột bơm	116.339.800 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Đơn giá cố định	5 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 04: Lắp đặt tủ điện Egas, phần mềm Egas	Lắp đặt tủ điện Egas, phần mềm Egas	107.596.200 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trộn gói	5 ngày	Không áp dụng	
5		Gói thầu số 05: Đầu tư máy phát điện	Đầu tư máy phát điện	60.372.000 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trộn gói	5 ngày	Không áp dụng	



6		Gói thầu số 06: Đo tính lập barem bể chứa 25m3	Đo tính lập barem bể chứa 25m3	49.680.000 Đồng	Vốn tự có của chủ đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2026	Trộn gói	5 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu (làm tròn số)			756.540.000 đồng Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng ./.										

